

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «28» января 2022 г. № СЖ-Пр-140)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	4,5000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	10,0000	10,3000	11,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	16,2500	17,5000	18,7500	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	200,0000	200,0000	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательн ых организациях, расположенных в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																сельской местности и поселках городского типа.	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	24,0000	25,0000	24,0000	21,0000	-	-	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучно го, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа). Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,0000	31.12.2018	-	2 20 0,00 00	3 30 0,00 00	3 30 0,00 00	4 40 0,00 00	4 45 0,00 00	4 45 0,00 00	-	-	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.	
1.4	Обновление материально-технической базы в организациях,	-	ЕД	0,0000	-	-	0,00 00	2,00 00	4,00 00	6,00 00	9,00 00	9,00 00	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального	Приобретение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог																бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том	услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p><i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.5	Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	ПРОЦ	-	-	-	-	-	25,0 000	50,0 000	75,0 000	100, 000 0	-	-	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организаций Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	
1.6	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией.	-	МЕСТ	-	-	-	-	1 10 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	-	-	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог															
1.7	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	МЕСТ	-	-	-	-	1 300,0000	2 400,0000	2 400,0000	2 400,0000	2 400,0000	-	-	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.	
1.8	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2021	-	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования (нарастающим итогом): в 2022 г. – 3 ПОО; в 2023 г. – 6 ПОО; в 2024 г. – 9 ПОО Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 24 человека, 2023 – 54 человека, 2024 – 72 человека.	
1.9	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	0,0000	-	-	3,0000	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ых организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.10	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	-	ЕД	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).	Приобретение товаров, работ, услуг
1.11	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,0000	31.12.2022	-	-	-	-	1 100,0000	1 100,0000	1 100,0000	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	объекта недвижимого имущества
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог																и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															внедрена система наставничества педагогических работников.	
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональном у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..	
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на	-	ЧЕЛ	17,0000	31.12.2021	-	-	-	-	-	14,0000	12,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю,	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек															прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	В общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательн ых организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	направленностей							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	99 380,74	378 933,20	296 965,97	213 549,30	0,00	0,00	988 829,21
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	99 380,74	378 933,20	296 965,97	213 549,30	0,00	0,00	988 829,21
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	99 380,74	378 933,20	296 965,97	213 549,30	0,00	0,00	988 829,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>образований</i>							
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)	1 792 190,00	732 866,70	1 237 308,02	347 451,60	35 077,10	0,00	4 144 893,42
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 792 190,00	732 866,70	1 237 308,02	347 451,60	35 077,10	0,00	4 144 893,42
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 753 082,80	731 973,70	1 237 308,03	347 451,60	35 077,10	0,00	4 104 893,23
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	1 753 082,80	731 973,70	0,00	347 451,60	35 077,10	0,00	2 867 585,20
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 753 082,80	731 973,70	0,00	347 451,60	35 077,10	0,00	2 867 585,20
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 792 190,00	732 866,70	0,00	347 451,60	35 077,10	0,00	2 907 585,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	493 148,90	799 542,60	0,00	0,00	1 292 691,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	493 148,90	799 542,60	0,00	0,00	1 292 691,50
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	493 148,90	799 542,60	0,00	0,00	1 292 691,50
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	0,00	69 189,10	11 339,20	97 078,80	0,00	0,00	177 607,10
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	69 189,10	11 339,20	97 078,80	0,00	0,00	177 607,10
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	97 078,80	0,00	0,00	177 526,40
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	97 078,80	0,00	0,00	177 526,40
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	97 078,80	0,00	0,00	177 526,40
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	69 189,10	11 339,20	97 078,80	0,00	0,00	177 607,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	0,00	76 156,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	135 246,90
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	76 156,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	135 246,90
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	44 318,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	103 408,90
1.7.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	44 318,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	103 408,90
1.7.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	44 318,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	103 408,90
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	76 156,00	0,00	59 090,90	0,00	0,00	135 246,90
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.8.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 090,90	59 090,90
1.8.	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,80	7 949,80	15 899,59	15 899,59	15 899,59	15 899,59	1 576 081,35	1 576 081,55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.1.1	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам "	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Соглашение с Минпросвещения России	-	-
1.1.2	Контрольная точка "В 2 образовательных организациях, осуществляющих	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели деятельности; перечень ОО в которых будет обновлена база; об утверждении ИЛ; об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам"						утверждении медиаплана; аналитическая справка о необходимости обновления мат.-тех. базы, здоровьесберегающей среды в ОО по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями; письмо оператору о направлении программ развития ОО; о согласовании ИЛ; извещения о первых закупках; об участии в 1 этапе конкурса "Доброшкола"		
1.1.5	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащения помещений ОО"	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Протокол оператора о согласовании дизайн-проекта в рамках проведения 1 конкурса "Доброшкола"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного"	-	26.07.2021	13	17	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"						в СУПД Минпросвещения России		
1.1.7	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятий"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степанов Е.В.	Справка Письмо оператору об участии во 2 этапе конкурса "Доброшкола"; информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		об участии руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта; сопроводительное письмо оператору об охвате обучающихся ОО образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания; письмо оператору об охвате обучающихся ОО дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Медиаплан в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах"	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы"	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ		
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)"	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Разработаны"	-	14.03.2022	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»		Электронный бюджет
1.1.19	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.26	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.27	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащений коррекционных школ"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "В общеобразовательных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	По итогам отбора предоставлена субсидия из	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.		
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в ОО, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленности"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели деятельности; типовое положение о Центре; перечень ОО на базе которых планируется	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							создание центров; об утверждении ИЛ; об утверждении проекта зонирования; извещения о первых закупках		
1.2.2	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг промежуточный реализации мероприятий по созданию в ОО, расположенных в сельской местности, центров образования естественнонаучного и технологической направленности"	-	30.06.2021	07	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о комплексе мер по созданию и функционированию в О центров	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	естественно-научной и технологической направленностей"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга работ по приведению площадок центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России подготовлен отчет о степени готовности данных площадок.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет/справка		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	01	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	02	04	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационные справки по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "Реестр"	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором		Электронный бюджет
1.2.19	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.20	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об освещении в СМИ, наличии заполненных разделов о Центре «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»(для	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных в 2019-2021 годах и функционирующих существей)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.26	Контрольная точка "Объявлены	-	01.04.2023	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России		
1.2.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга работ по приведению площадок центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России подготовлен отчет о степени готовности данных площадок.	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах"			отсутствует	отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.34	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.2.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.2.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.3	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>		
1.3.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта - общеобразовательная организация на 200 мест в с. Корнилово Томского района	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения результата создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта (общеобразовательная организация на 200 мест в с. Корнилово Томского района) в эксплуатацию	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации на 200 мест в с. Корнилово Томского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.		-	
1.4	Результат "Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.		
1.4.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	25.08.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Грабцевич И.Б.	Отчет отчетная форма по оснащению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		представлена		
1.4.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения результата создания с учетом демографической ситуации новых учебных мест в общеобразовательных"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 03.09.2019	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (общеобразовательная организация на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.4.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.		
1.5.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.17	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.18	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.25	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.29	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.5.30	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.31	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.33	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.34	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.35	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.5.37	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		
1.6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.6.3	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
1.6.6	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.		-	
1.6.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.		-	
1.6.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грабцевич И.Б.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.		-	
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.		-	
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Грабцевич И.Б.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования (нарастающим итогом):</p> <p>в 2022 г. – 3 ПОО; в 2023 г. – 6 ПОО; в 2024 г. – 9 ПОО</p> <p>Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 24 человека, 2023 – 54 человека, 2024 – 72 человека.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемых на базе основного общего образования"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.7	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам апробации методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.7.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 200 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет об организации повышения квалификации 200 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.7.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 300 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет об организации повышения квалификации 300 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.8	Результат "Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.		
1.8.1	Контрольная точка "В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Отчет	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности по оценке качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "В 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.8.4	Контрольная точка "В 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Отчет	-	-
1.8.5	Контрольная точка "В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.9	Результат "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.	Нет	-
1.9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитический справка	-	
1.9.2	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационный отчет о промежуточных результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году		
1.9.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году	-	-
1.10	Результат "Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о промежуточных результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		2021 году		
1.11	Результат "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ассонов Д.Ю.	Отчет Предоставлен отчет муниципального образования об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее -	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию ЦНППМП"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели и индикаторы деятельности; типовое положение о Центре; месторасположение центра; об утверждении ИЛ; об утверждении проекта зонирования; извещения о первых закупках	-	-
2.1.2	Контрольная точка		01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Садиева М.С.	Входящее письмо Получено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦНППМГР"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		письмо от федерального оператора о согласовании перечня оборудования для оснащения ЦНППМГР		
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	16	12	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Извещения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведении закупок		
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Отчет	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Садиева М.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	13	14	Садиева М.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра"	-	30.09.2021	17	15	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		работников		
2.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства педагогических работников"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированным и кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования Томской области		
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Прочий тип документа Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достижении результата)		
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"			точками отсутствует	точками отсутствует		программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуто Е. В.	5
4	Участник проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
5	Участник проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
6	Участник проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
7	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
8	Участник проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

9	Администратор	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			образования Томской области		
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиева М. С.	начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
12	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
13	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10
14	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
15	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиева М. С.	начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
----	--	---------------	--	-----------------	----

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
18	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
19	Участник регионального проекта	Зубчевская О. В.	консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Степанов Е. В.	10
20	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10
21	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
22	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуту Е. В.	5
24	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
25	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
26	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0
27	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
28	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
29	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
30	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуту Е. В.	5

32	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0
33	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
34	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
35	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
36	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
37	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
38	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	3
42	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	5

Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	5
44	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20

Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--	-----------------	---	-----------------	----

Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--	-----------------	---	-----------------	----

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуто Е. В.	5
----	--	---------------	--	---------------	---

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--	-----------------	---	-----------------	----