



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2022

№ 14321

О реализации мероприятий
по обеспечению перехода на обновленный
федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования в городе Томске

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 27.12.2022 года № 2207-р «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Томской области», а также организации работы по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО) в муниципальной системе образования «Город Томск»:

1. Утвердить:

1.1. Состав координационной группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО на 2023-2025 годы (приложение 2).

2. Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр города Томска (далее ИМЦ) назначить муниципальным оператором по организационно-методическому, аналитическому и информационному обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в муниципальной системе образования «Город Томск».

2.1. Разработать и утвердить муниципальный план методического сопровождения перехода на обновленный ФГОС СОО **в срок до 14.01.2023 года.**

3. Руководителям общеобразовательных организаций


3.1. Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО на 2023-2025 годы **в срок до 14.01.2023 года.**

3.2. Организовать работу по переходу на обновленный ФГОС СОО в соответствии с планом мероприятий (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по общему образованию О.И. Назарову.

Начальник департамента

М.Г. Савенков



Состав координационной группы
по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в городе Томске

№	ФИО	Должность
1.	Швайко Ирина Владимировна	Заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска
2.	Назарова Ольга Ивановна	Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска
3.	Зубчевская Ольга Владиславна	Заместитель председателя комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска
4.	Пустовалова Вега Вадимовна	Директор МАУ ИМЦ города Томска
5.	Злобина Анна Константиновна	Заместитель директора МАУ ИМЦ города Томска
6.	Шабалина Светлана Владимировна	Директор МАОУ гимназии № 29 г.Томска, председатель совета руководителей ОО муниципальной системы образования «Город Томск»

План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ОО города Томска на 2023 – 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности муниципального оператора (МАУ ИМЦ) по координации введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Имеется единая муниципальная информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. в телеграмм канале
2.	Организация работы МАУ ИМЦ, методических объединений в системе общего образования по переходу на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023	Координационная группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в системе образования города Томска Муниципальные методические объединения	Координационной группой синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Участие в установочных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО в формате вебинаров	Ноябрь – декабрь 2022	Образовательные организации Департамент образования МАУ ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС	декабрь 2022	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечена оперативность во взаимодействии координационной группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – май 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества г. Томска в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к реализации обновленного ФГОС СОО и систематического мониторинга введения обновленного ФГОС СОО к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО г. Томска к введению обновленного ФГОС СОО. Создана система мониторинга введения обновленного ФГОС СОО
9.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Образовательные организации	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
10.	Комплектование библиотеки по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Образовательные организации	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
11.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

12.	Формирование муниципальных образований по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации в соответствии с федеральным планом-графиком
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
14.	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Департамент образования	Обеспечена нормативно-правовая база регионального и муниципального уровней по введению обновленного ФГОС СОО
15.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	МАУ ИМЦ Образовательные организации	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО на официальном сайте МАУ ИМЦ
16.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные организации	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
17.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные организации	
18.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Образовательные организации	
19.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Образовательные организации	

20.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Образовательные организации	ООП СОО приведена в соответствие с требованиями ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
III. Методические обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
21.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	Январь – декабрь 2023	МАУ ИМЦ Муниципальные методические объединения учителей-предметников	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
22.	Разработка муниципального плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, включающего организацию и проведение муниципальных методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Созданы площадки (телеграмм канал, официальный сайт МАУ ИМЦ) для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
23.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь 2023	Департамент образования	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
24.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в г. Томске

25.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Департамент образования	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
26.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Образовательные организации Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
27.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Образовательные организации	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
28.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Департамент образования МАУ ИМЦ	Достигнуто повышение качества образования
29.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Образовательные организации Департамент образования МАУ ИМЦ	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
30.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: -проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; -организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных	Сентябрь 2023 постоянно	Образовательные организации МАУ ИМЦ Образовательные организации	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	<p>результатов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
<p>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</p>				
31.	<p>Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Январь - апрель 2023</p>	<p>Образовательные организации</p>	<p>Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения</p>
32.	<p>Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием</p>	<p>март 2023</p>	<p>Департамент образования МАУ ИМЦ</p>	<p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд</p>
33.	<p>Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>март – апрель 2023</p>	<p>Департамент образования МАУ ИМЦ</p>	
34.	<p>Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>март – август 2023</p>	<p>Департамент образования МАУ ИМЦ</p>	
<p>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</p>				
35.	<p>Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>январь – февраль 2023</p>	<p>Департамент образования МАУ ИМЦ</p>	<p>Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО</p>
36.	<p>Участие в индивидуальном контрольном собеседовании по готовности муниципального образования к введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>февраль – март 2023</p>	<p>Департамент образования</p>	<p>Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС</p>

37.	Организация контрольных экспертных выездов по запросу ДОО ТО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению обновленного ФГОС
38.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
39.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Департамент образования МАУ ИМЦ	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
40.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023 постоянно	Образовательные организации Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
41.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Декабрь 2022 ежемесячно	Департамент образования МАУ ИМЦ Образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО